


CONVENIOS CORINE LAND COVER

COMUNIDAD	Fecha firma del Convenio	Fecha finalización del Convenio	Estado del proyecto
Andalucía	12/09/07	12/09/08	Finalizado
Aragón	17/04/08	17/04/09	En revisión
Asturias			Finalizado
Baleares	3/03/08	3/03/09	Finalizado
Cantabria	17/10/07	17/10/08	Finalizado
Canarias			En revisión
Cataluña	6/08/07	6/08/08	Finalizado
Castilla- La Mancha	9/07/07	9/07/08	Finalizado
Castilla y León	15/10/07	15/10/08	Finalizado
Extremadura	30/04/08	30/04/09	En revisión
Galicia	30/04/08	30/04/09	En revisión
La Rioja	11/07/07	11/07/08	Finalizado
Madrid			En revisión
Murcia			Sin Entregar
Navarra	24/01/08	24/01/09	Finalizado
País Vasco	21/01/09	21/01/10	En revisión
Valencia			En revisión



❖ SITUACIÓN CONVENIOS CORINE LAND COVER



CONVENIOS SIOSE

COMUNIDAD	Fecha firma del Convenio	Fecha finalización del Convenio	Última anualidad que figura en el Convenio	Estado del proyecto
Andalucía	26/12/06	31/12/09	2009	Atrasado
Aragón	7/11/06	31/12/09	2009	Ligeramente atrasado
Asturias	6/11/06	31/12/09	2009	En plazo
Baleares	18/06/07	31/12/09	2009	Atrasado
Cantabria	29/11/06	31/12/09	2009	Muy atrasado
Canarias	6/02/07	31/12/08	2008	Finalizado
Cataluña	7/12/06	31/12/09	2009	Muy atrasado
Castilla- La Mancha	7/11/06	31/12/09	2009	En plazo
Castilla y León	16/11/06	31/12/09	2009	En plazo
Ciudad de Melilla	15/11/06	31/12/09	2009	En plazo
Extremadura	7/11/06	31/12/09	2009	Muy atrasado
Galicia	28/12/06	31/12/09	2009	Atrasado
La Rioja	1/12/06	31/12/09	2009	En plazo
Madrid	14/12/06	31/12/09	2009	Atrasado
Murcia	6/11/06	31/12/09	2009	Ligeramente atrasado
Navarra	4/12/08	31/08/09	2009	Muy atrasado
País Vasco	3/09/07	31/12/09	2009	En plazo
Valencia	27/11/07	31/12/09	2009	En plazo



❖ SITUACIÓN CONVENIOS SIOSE

